

**Некоммерческое партнерство**  
**Центр образования «Лицей «Столичный»**

Утверждено решением педагогического совета

Протокол № 6 от 25.03.14

**«План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»**

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ЦО

**Задачи:**

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу образовательной организации .
3. Совершенствовать ресурсное обеспечение образовательного процесса ,создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования .
4. Организовать эффективную кадровую политику в группах дошкольного образования .
5. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО .

**Целевая группа участников:** директор , заместитель директора по методической работе, заместитель директора по ВР , старший воспитатель, педагогические работники групп дошкольного образования , родители (законные представители), воспитанников групп .

**Ожидаемые результаты:**

1. Организация методического сопровождения, способствующего введению ФГОС в ЦО .
2. Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего реализацию ФГОС ДО.
3. Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
4. Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО
5. Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и в соответствии нормативно -правовым документам

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155;
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 № 08-1408;
7. Распоряжение Правительства Москвы от 30.04.2013 № 232-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в областях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в городе Москве». Приложение «План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в областях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в городе Москве»;
8. Программа Правительства Москвы «Приоритеты развития Москвы «Москва – город, удобный для жизни»;
9. Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012–2016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» ,  
утверждается «План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
- «План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» направлен на обеспечение повышения эффективности предоставления услуг в сфере образования и с учетом новых требований к качеству образовательного процесса.

План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» реализуется по следующим направлениям:

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО.
2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО.
3. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО.
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.
5. Педагогическая деятельность .

План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» включает разделы :

1. План мероприятий образовательной организации .
2. Критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС ДО;

**План мероприятий введения ФГОС по образовательным программам дошкольного образования**

Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
<b>Нормативно –правовое обеспечение</b>		
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	По мере поступления материалов	Папки нормативных документов
Расширение образовательного пространства и услуг по направлению дошкольного образования	Сентябрь-декабрь	Перечень образовательных услуг
Формирование и определение функционала рабочей группы ОО по введению ФГОС ДО	Февраль	Рабочие материалы рабочей группы
Проведение совета на тему: «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС»	Март	Протокол
Составление плана мероприятий по переходу на ФГОС ДО ,разработка плана методического сопровождения перехода на ФГОС .Утверждение данных планов.	Апрель	план

	Подготовка и утверждение приказов , актов, положений , инструкций.	Май-октябрь	Изменения в документах ОО
	Мониторинг условий .	Май-август	Аналитические материалы
	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспечение методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	По мере поступления материалов	Список
	Разработка и утверждение в ОО образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования	Август -октябрь	Программа
	Разработка модели выпускника	Сентябрь	Описание модели
	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающего организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе в соответствии с ФГОС ДО	Август -октябрь	Организационная модель
	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за год на педагогическом совете	Декабрь	Протокол педсовета
	<b>Кадровое и методическое обеспечение</b>		
	Проведение корректирующие действия после самоаудита	Июнь	Редакция плана
	Мониторинг профессиональных затруднений педагогов	Апрель-май	Анализ диагностик
	Повышение компетентности воспитательского состава		
	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС	По мере поступления материалов	Рабочие материалы

	дошкольного образования..		
	Курсовая подготовка педагогов по внедрению ФГОС	В течение года	план – график повышения квалификации
	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения	В течение года	тематические планерки , совещания , посещение семинаров , курсов ПК
	Методическая поддержка ,организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». Подготовка и проведение тематических педсоветов	В течение года	Составление рабочих программ и планов , методические рекомендации
	Аттестация	В течение года	План-график
	Организация участия педагогов, администрации школы в различных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение года, по графику	Методические материалы
	Обеспечение взаимодействия мо ,обмен педагогическим опытом Рассмотрение вопросов введения ФГОС на заседаниях ШМО	В течение года	Протоколы методических совещаний
	Взаимодействие с научно-методическими центрами ,учреждениями. Участие в консультациях на их базе	В течение года	Знание
	Комплектование библиотеки методического кабинета по дошкольному образованию в соответствии с ФГОС ДО.	В течение года	Пособия , материалы
	Обеспечение психолого-педагогических, кадровых условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	В течение года	Обновление кадрового ресурса
	<b>Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение</b>		
	Анализ оснащения средствами обучения	Май	
	Административное совещание Обсуждение объема программы материальной	Июнь	Определение сметы на 2014г. с учетом

	поддержки .		финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС
	Оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО ;пополнение и обновление образовательного пространства новыми средствами обучения	По мере поступления	ресурсное обеспечение
	<b>Информационное обеспечение</b>		
	Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях	По годовому плану	Протоколы
	Ведение элемента в АПС «Электронного журнала» по разделу дошкольного образования .Обеспечение индивидуального доступа родителей в АПС	сентябрь	Раздел ЭЖ
	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей	В течение года	План родительского лектория , индивидуальных консультаций
	Анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по вариативной части уч. плана	Май, сентябрь	Обеспечение публичной отчётности  о ходе подготовки к переходу на ФГОС ДО.
	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернета	В течение года	Локальная сеть ЦО О
	Информационное представление нормативных документов	По мере поступления	Обновление сайта ЦО
	Фото, видео,он-лайн демонстрация учебных занятий	В течение года	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО.

	Ведение выставок трансляции результативности воспитанников	По годовому плану работы	Еженедельная сменяемость
	<b>Педагогическая деятельность Работа с детьми.</b>		
	Мониторинг образовательных потребностей	Май, сентябрь	Аналитические материалы
	Объективная оценка соответствия образовательной деятельности ОО на уровне дошкольного образования требованиям ФГОС ДО .Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС .Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО.	В течение года	Аналитические и рабочие материалы
	Формирование педагогического опыта по осуществлению организационно-методического сопровождения внедрения в практику ФГОС ДО и реализации оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	В течение года	создание банка передового педагогического опыта по реализации ФГОС ДО
	Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка , вовлечение их в образовательную деятельность , в т.ч посредством создания совместных образовательных проектов	Согласно годовому плану работы	Проекты
	Определение необходимых изменений в содержании и организации образовательной деятельности в ОО на уровне дошкольного образования	В течение года	Рабочие материалы
	Моделирование образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО	В течение года	Организационная структура
	Организация трансформируемой, развивающей , вариативной, доступной и безопасной образовательной среды;	До 2015	реализация программы

**Критерии готовности ОО , реализующей образовательные программы дошкольного образования**

Нормативная база, локальные документы	Разработаны , утверждены , доведены до сведения
Повышение квалификации	Удостоверения о прохождении ПК
Самоаудит	Описание самообследования.
Программа ООП	Разработана , утверждена
Рабочие программы	Создание в соответствии с ФГОС на основе утвержденного списка Минобр вариативных , используемых в образовательном процессе
Методическая работа	План обеспечивающий сопровождение перехода .Совершенствование сопровождения образовательного процесса в соответствии ФГОС
Ресурсное обеспечение	Создание условий для успешного освоения программ , организована предметно-пространственная образовательная среда -содержательно-насыщенная , вариативная, безопасная, развивающая в соответствии с ФГОС
Педагогическая деятельность	Качество реализации педагогических задач и организации образовательного процесса